

# 行政院推動桃園航空城核心計畫專案小組 第6次委員會議紀錄

壹、會議時間：102年11月5日(星期二)下午4時30分

貳、會議地點：本院2樓第1會議室

參、主持人：毛副院長治國

紀錄：汪參議志隆

肆、出席人員：(詳簽到單)

伍、綜合討論：略

陸、會議結論：

## 一、前次會議決議事項辦理情形報告部分

(一) 報告洽悉。

(二) 項次 102-0801-2，有關埤塘是否納入區段徵收之問題，請桃園縣政府就埤塘之未來功能及規劃用途、桃園地區區域灌溉角度及區段徵收成本等面向，再行詳加確認並審慎研議，並請內政部從旁協助，本項次繼續列管。

(三) 項次 102-0801-3，有關安置措施方案，桃園縣政府及交通部應清楚掌握民眾實際需求後，再予通盤進行整體規劃，安置計畫研擬期程應配合都市計畫審議進度積極辦理，本項次繼續列管。

(四) 繼續列管事項請相關單位就權責事項注意時程、積極辦理；其餘事項依照幕僚單位建議方式處理。

## 二、「都市計畫及用地取得」分組重要工作及時程規劃報告部分

(一) 報告洽悉。

(二) 新訂都市計畫刻由內政部都委會審議中，並已召開多次專案小組會議審查，請相關單位儘速依委員意見補充修正計畫書；另民眾或委員關心的議題，應詳加說明並充分做好溝

通。

- (三) 為利都市計畫審議順利，本專案小組下一次委員會議規劃於12月召開，請桃園縣政府會同民航局分就安置計畫、區段徵收及公共設施工程等重要工作項目訂定航空城計畫里程碑(master schedule)；另就都市計畫審議各項可能遇到之障礙及阻力研議解決對策，並提出專案報告，俾以達成年底完成都市計畫審議之目標。
- (四) 都市計畫經內政部都委會審議通過後之後續各項作業，應儘速規劃並提出具體推動時程表，並應以民眾有感之角度，標示相關工作期程及成果，以展現政府推動航空城計畫之施政亮點。

### 三、「開發建設」分組重要工作及時程規劃報告部分

- (一) 報告洽悉。
- (二) 桃園國際機場第三航站區計畫辦理進度，請確實掌控並積極推動。
- (三) 桃園航空城聯外運輸系統各案規劃時程，請交通部配合航空城各項計畫之推動重新檢視期程。
- (四) 另「桃園國際機場道面整建暨助導航設施提升工程計畫」土建第一標已多次流標，請機場公司確實檢討招標作業，並依計畫進度儘速推動。

### 四、「產業規劃及招商」分組重要工作及時程規劃報告部分

- (一) 報告洽悉。
- (二) 目前臺灣經濟情勢相當嚴峻，各項產業皆面臨國外競爭，並遭遇產業轉型之困難，經濟部及桃園縣政府應利用航空城計畫，創造臺灣產業轉型之契機，並以本計畫創造之優勢條件

規劃引進下世代產業，積極辦理各項招商作業。

**五、專案報告 1「桃園機場第三航站區」規劃執行情形報告部分**  
報告洽悉。

**六、專案報告 2「桃園航空城計畫宣傳影片」製作進度報告部分**

(一) 報告洽悉。

(二) 針對「桃園航空城計畫」所製作之宣傳影片，請桃園縣政府於影片完成腳本製作或具初步成果時，即於專案小組會議中作成果分享，以利參考各單位意見納入修正，使影片內容更為完備；另影片完成後，建議可利用桃園國際機場各式媒體播放宣傳，以增加本計畫之曝光量，讓國內外旅客瞭解政策目標及願景。

柒：散會（約下午 6 時 15 分）